Planung Ablauf Imma WS 2025/26 Stand: 13.05.2025

Termine Bewerbung/ Verfahren | Bescheidebereitstellung/ -versand Einschreibung Bemerkungen/ Fragen
Bestellung neue USC erfolgte im Mérz 2025
April Sommer-Hiwis Ausschreibung & Einstellung beginnen
Mai STW wg. Einlegern anschreiben
08.05. Freischaltung DoSV
14.05. Freischaltung Bewerbungsportal MLU
31.05. A% Bewerbungsfrist fiir "Alt-Abiturienten”
Anfang Juni Sommer-Hiwis: Einsatzplanung fiir Einschreibung ab
28.07.
15.06. Ende Bewerbungsfrist bei uni-assist (fiir Master)
YAY Ende Nachfrist fiir "Alt-Abiturienten"
Mitte Juni STW-Einleger filir Einschreibunterlagen kommen
Studienplatzbérse Hochschulkompass mit freien BA- und LA-Studiengédngen befiillen (gemeinsam  |mit ASB koordinieren
mit ASB) nur freie Studiengéinge ohne
Eignungsfeststellungsverfahren
ab 20.06. Beginn Einschreibung in zula-freie Studienginge Semesterumstellung SOS
-> Prioritdt: LA, Jura und Evi. Pflege
30.06. YAY von SfH: Mitteilung Pldtze Auslédnderquote ZV
Juni/Juli - Fertigstellung Merkblétter fiir Einschreibung

- Texte Mails + Funktionalititen Léwenportal priifen
- Absprache UF (auch Auslinderquoten ZV/DoSV)

15.07. Bewerbungssschluss NC (ONC, DoSV, ZV/SfH Neuabiturienten) keine Anderung zulassungsrelevanter Daten mehr
(Nachreihfrist: 20.07. moglich)

NC-Studienginge in Nacht zum 16.07. aus Portal entfernen > ITZ

Ende Bewerbungsfrist bei uni-assist (grundsténd. Studienginge)

VAY End-Termin: Ubermittlung der Gutachten fiir
Zweitstudienbewerber an SfTH
16.07. DoSV - Allgemein: Beginn Koordinierungsphase
18.07. SB: Priifung NC 1. FS abgeschlossen
(wenn nicht es bis dahin nicht vollumfénglich klappt:
Verantwortung fiir vollstandige Unterlagen liegt bei
BewerberInnen selbst)
20.07. (Sonntag)  JEnde Nachreichfrist fiir alle Studiengiinge Ende Nachreichfrist fiir DoSV, Sonderantrige, etc.
vV Ende Nachfrist fiir "Neu-Abiturienten"
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Planung Ablauf Imma WS 2025/26

Stand: 13.05.2025

Termine

Bewerbung/ Verfahren

| Bescheidebereitstellung/ -versand |

Einschreibung

Bemerkungen/ Fragen

Inhalt Briefkdsten 21.07. (Montag) frith beriicksichtigen
- vorab Absprache mit Poststelle

23.07.

ZV/DoSV Allgemein: Beginn Koordinierungsregeln 1-3

vorab mit ITZ klaren, dass Routinen fiir ZV-+DoSV-Studiengénge funktionieren (Mails Zugangsdaten + Lowenportal)

ab 24.07. bzw.
folgende Tage

DoSV: Freischaltung Ranglisten
(Datum abhéngig von letztem Datentransfer uni-assist)

- Annahmefrist 10 Tage (bei Fristsetzung Wochenenden
beachten)

- Info bei Studienplatzriickgaben, besonders
Psychologie 180, an Guido Lehmann

Hauptverfahren
Gruppen (ohne DoSV):
1) LA Gru

2) LA Sek

3) LA Gym

4) BA 180

5) BA 120/90/60

Beachten:

1.) Vorsichtshalber kontrollieren Ranglisten mit fsp.
Auswahlkriterien

2.) Burgkontingent Lehramter

3.) Namen und Mailadressen Zugelassene LAGru
Gestalten umgehend an Geschéftsfiihrung ZLB (Fr.
Hartling?) - betr. Imma an der Burg

4.) NC-Tabellen ins Netz und verlinken

Bescheide - Fristen:

a) Bescheidebereitstellung immer geschlossen fiir die
einzelnen Gruppen

b) Annahmefristen bei elektron. Bescheidebereitstellung
jeweils 10 Tage (bei Fristsetzung Wochenenden
beachten)

¢) Annahmefristen gestaffelt - wichtig fiir Priorisierung
beim Posteingang u. bei Bearbeitung
Einschreibunterlagen (Info iiber Annahmefristen an
Team Ref. 1.1)

d) am Tag nach Fristablauf immer noch die Post
beriicksichtigen, die morgens in den Briefkésten liegt

25.07.

YA

Erhalt: Unterlagen zum Antrag auf NTA
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Termine Bewerbung/ Verfahren | Bescheidebereitstellung/ -versand | Einschreibung Bemerkungen/ Fragen
Mitte/Ende Juli - priiffen Bescheidetexte
- Absprache mit Al bl - Hartefallantrage
- Bearbeitung Sonderantrige
- Bewerber Burg - Eintrdge bevorzugte Zulass.
- ggf. Nachfrage betr. Vorpraktika Hebammen
HIS-Schulung Hilfskrifte
ab 28.07. ZV-Zulassungen (Koordinierungsphase) UF mit MedFak & Al 1 abgestimmt
siche Detailplan Einschreibphasen SfH: 8 Termine
Beginn Einschreibung Beratungsraum - jeweils vorab Sortierung nach Bescheide-Fallgruppen
(Priorisierung der Bearbeitung gewihrleisten),
- moglichst gewahrleisten, dass flir Hilfskrifte keine
Leerlaufzeiten entstehen
- unbedingte Prioritit haben immer ZV-
Einschreibungen (sehr kurze Annahmefristen)
31.07. VYAY Frist fiir Mitteilung an SfH {iber evtl. abweichende
Entscheidungen zum NTA
Ende Juli Transport Postkisten
15.08. DoSV Frist Ubermittlung Ranglisten
ca. ab Anfang / Vergabeverfahren Masterstudiengénge NC und Bescheidebereitstellung (in Abhingigkeit vom - Annahmefrist 10 Tage (Wochenenden beachten)
Mitte August Bearbeitungsstand der Institute) - NC-Tabellen ins Netz und verlinken, laufend ergdnzen
nach Ende Nachriickverfahren und Bescheidebereitstellung (Gruppen 1-5) vorher Zwischenstand an Al 1 mit Vorschligen UF und
Einschreibung HV |zum gegebenen Zeitpunkt auch NRV MA-Studiengénge Absprache betr. UF NRV (jeweils gruppenweise, so bald

Einschreibung abgeschlossen)

ab 2. Augusthilfte

stichpunktartige SOS-Kontrollen:
- Kombinierbarkeitsregeln, besonders Lehramt

- korrekte Eintrage LAF6
- falschliche Einschreibungen in eingestellte
Studiengéinge

Mitte August Studienplatzborse Hochschulkompass mit 6NC befiillen (gemeinsam mit ASB) mit ASB absprechen

nach Ende ggf. 2. NRV 6NC - alternativ Verfahrendsende (Rektorin - § 42 StPIVVO) Stand an AL 1, ggf. mit Vorschligen UF oder

Einschreibung 1.
NRV

Begriindung, warum fiir freie Pldtze kein weiteres NRV

ab Mitte August

DoSV/ZV: Vorbereitung KNR

UF mit KE besprechen; ggf. auch ZV-Studiengiinge
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21.08. DoSV: letzte Méglichkeit UF fiir Ende Koordinierungsphase anzupassen
22.-24.08. Portalsperre Hochschulstart
24.08. Ende Koordinierungsphase ggf. UF mit Al 1 abstimmen
letzter Datentransfer (8/1) von SfH: 21.08.; Annahmefrist: 01.09.
25.08. Start KNR DoSV / ZV
ab 28.08. DoSV/ZV: Beginn Zulassungen KNR -> Koordinierungsregel 4
sieche Detailplan Einschreibphasen - 9 Termine
ab Ende August Vorbereitung Losportal (inkl. DoSV- und ZV-Studiengénge, 1. FS!) Besonderheiten
- weiterkommen auch bei Wahl nur eines Faches in
einem Kombi-Studiengang (auBler LAGru)
- kein Kasten Datenweitergabe mehr vorhanden
- erstmals nur ein Losportal; Verfahren DoSV & ZV 1.
FS finden aber natiirlich spéter statt (wegen KNR)
31.08. (So) Bewerbungsschluss Masterstudiengéinge ohne NC Nacht zum 01.09. aus Portal herausnehmen;vorab ITZ
erinnern (im Portal bleibt MA Kirchenmusik),
insbesondere weil So auf Mo
- Post in Briefkésten am 01.09. beriicksichtigen
09.09. (Di) Freischaltung Losportal - bis 18.09. (Do)

Mitte September

Verfahren hohere Fachsemester

Annahmefrist: 10 Tage

Riicktransport Postkisten

Nacht vom 18.09. |Ende Losportal ITZ -> sperren

zum 19.09.

frithestens ab 19.09.]Durchfiihrung Losverfahren Annahmefrist: 10 Tage [ - akap-Antrdge werden nur berticksichtigt, sofern sich
die Betreffenden auch iiber unser Online-Portal
beworben haben (§ 5 Abs. 5 ImmO)
- Info iiber durchgefiihrte Verfahren auf
Verfahrensstandseite Los

spétestens ab 19.09.]ZV Besetzung der freien Plitze in der Ausldnderquote durch

quotenspezifische Uberbuchung seitens der HS (nur bei
Nichtausschopfung der Quote)

die frilhere Meldung der freien Plétze an die SfH gibt es
nicht mehr
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Termine Bewerbung/ Verfahren | Bescheidebereitstellung/ -versand | Einschreibung Bemerkungen/ Fragen
30.09. DoSV/ZV: Ende KNR; letzter Datentransfer (9/2) von SfH: 01.10.; Annahmefrist: 13.10.
Bewerbungsschluss grundstindige zulassungsfreie Studiengénge ITZ: Portal in der Nacht zum 01.10. sperren

bis 30.09. online gestellte Antrdge miissen noch
bearbeitet werden

ab 1.10. Durchfiihrung Losverfahren DoSV / ZV 1. FS - soweit nétig und bereits (ZV) moglich - akap-Antrdge werden nur berticksichtigt, sofern sich
die Betreffenden auch iiber unser Online-Portal
beworben haben (§ 5 Abs. 5 ImmO)
- Info iiber durchgefiihrte Verfahren auf Webseite

13.10. Beginn Vorlesungszeit
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